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Työn tavoitteena on selvittää miten tilaaja, Lemminkäinen Talotekniikka Oy, 
pystyy tulevaisuudessa tehokkaammin käyttämään puhtausluokitusta P1 raken-
nusvaiheessa ja mitä haittoja ja hyötyjä puhtausluokituksesta aiheutuu työmaal-
le. Kohteena on Kastellin monitoimitalon työmaa Oulussa, Kontinkankaalla.  
 
Työhön käytetty materiaali sisältää määräyksiä ja ohjeita sisäilman laatuun ja 
sekä puhtausluokkaan P1 liittyen, Lemminkäisen omalta verkkoasemalta kerät-
tyä materiaalia sekä haastattelujen ja kyselyiden perusteella saatuja vastauksia 
ja ehdotuksia. Osittain on myös hyödynnetty työn tekijän omia näkemyksiä ja 
kokemuksia kohteen rakennusvaiheesta. 
 
Kohteessa pyritään sisäilmastoluokkaan S2, joka tarkoittaa sisäilmastoluokitus 
2008:n mukaan hyvää sisäilmastoa. Se ei saa sisältää häiritseviä hajuja ja läm-
pöolojen tulee olla hyvät. Tiloissa tai rakenteissa, jotka ovat yhteydessä sisäil-
maan, ei ole vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Kastellin monitoimitalo on jaettu 4 
lohkoon ja rakennusvaiheessa nämä lohkot on jaettu 23:een P1-osastoon. Alu-
eet on eroteltu toisistaan suojaseinillä ja kulku jo käyttöönotetuille P1-alueille 
tulee tapahtua ulkokautta. Vasta kun alueella otetaan käyttöön puhtausluokitus 
P1 voidaan tilassa alkaa suorittaa IV- ja sähköasennuksia. 
 
Suurin puhtausluokasta P1 saatava hyöty on ehdottomasti työmaan siisteys. 
Useaan otteeseen työtä tehtäessä on tullut esille työmaan hyvä siisteys. Tällä 
on varmasti myös terveydellisiä vaikutuksia pidemmällä aikavälillä. Suurimmak-
si ongelmaksi osoittautui P1-alueilla IV- ja sähköasennusten päällekkäisyys. 
Vasta P1-alueen tarkastuksen jälkeen voidaan kyseisellä alueella aloittaa IV- ja 
sähköasennustyöt. Asennustöiden päällekkäisyys voitaisiin estää hyvällä ja 
huolellisella asennusjärjestyksen suunnittelulla. Monitoimitalon työmaalla järjes-
tettiin kerran viikossa palaveri, jossa käytiin läpi tulevan P1-alueen IV- ja sähkö-
asennustyöt ja niiden päällekkäisyys. Ongelmaksi osoittautui myös talotekniikan 
läpivientien tekeminen. Tähän tulee kiinnittää tulevaisuudessa huomiota ja tar-
kistaa tulevan P1-alueen läpiviennit hyvissä ajoin ennen alueen käyttöönottoa. 
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Puhtausluokitus P1 on rakennusvaiheessa käytettävä puhtausluokitus. Puh-
tausluokitus P1 tarkoittaa, että rakennuskohteen kaikki sisätilat täytyisi puhtaus-
luokituksen käyttöönottamisen jälkeen pitää puhtaana ja pölyttömänä. Kaikki 
pölyävät työvaiheet tulisi suorittaa ennen puhtausluokituksen käyttöönottoa. 
Tämä edellyttää yhteistyöhalukkuutta ja -kykyä rakennusurakan kaikilta osapuo-
lilta. 
Tämän työn tilaajana toimii Lemminkäinen Talotekniikka Oy, joka on Lemmin-
käinen-konserniin kuuluva osakeyhtiö. Lemminkäinen Talotekniikka Oy on liike-
vaihdolla mitattuna Suomen toiseksi suurin huolto-, asennus- ja ylläpitopalvelui-
den toimittaja. Sen asiakkaisiin lukeutuvat muun muassa valtio, kunnat ja kau-
pungit, kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät, rakennusliikkeet sekä isännöitsijät ja 
asunto-osakeyhtiöt. Lemminkäinen työllistää tällä hetkellä noin 8000 työnteki-
jää, joista reilu 60 % työskentelee Suomessa, ja loput Venäjällä ja muualla Itä-
meren alueella. Yli puolet koko henkilöstöstä työskentelee rakennusalalla. (1.) 
Työn tavoitteena oli selvittää mitkä ovat P1-osastoinnin käyttöönoton haitat talo-
teknisessä suunnittelussa ja rakentamisessa ja miten tilaaja voisi tulevaisuu-
dessa tehokkaammin hyödyntää P1-puhtausluokitusta rakennusvaiheessa. 
Kohde on Kastellin monitoimitalo Oulussa Kontinkankaalla ja sen rakennuttaja-
na toimii Lemminkäinen PPP Oy. Monitoimitalon rakentaminen aloitettiin kesällä 
2012 ja se otetaan käyttöön elokuussa 2014. Palveluntuottajan vastuulla on 
myös 25 vuoden ajan rakennuksen hoito, ylläpito, käyttäjäpalvelut sekä sopi-
muksen aikaiset perusparannusinvestoinnit (2). 
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2 SISÄILMASTOLUOKITUS JA P1-PUHTAUSLUOKKA 
Sisäilmastoluokitus 2008:aa käytetään apuna ja ohjeistuksena suunnittelussa ja 
urakoinnissa, kun pyritään rakentamaan terveellisempiä ja viihtyisämpiä raken-
nuksia. Pääsääntöisesti Sisäilmastoluokitusta käytetään uudisrakentamisessa, 
mutta sitä voidaan myös soveltaa korjausrakentamiseen. Siitä selviää sisäil-
mastolle asetetut tavoitearvot. Sisäilmastoluokitus 2008 on tehty täydentämään 
rakentamiseen liittyviä asiakirjoja, kuten yleisiä laatuvaatimuksia, Suomen ra-
kentamismääräyskokoelman eri osia, rakennus- ja LVI-ohjeita sekä RT- ja LVI-
ohjekortteja. Viranomaissäännöksiä se ei kuitenkaan kumoa. (3, s. 3.) 
2.1 Rakennustöiden puhtausluokitukset  
Rakennustöiden puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että rakennuk-
sen tilat ovat puhtaat kun ne luovutetaan käyttäjille ja että rakennuksen käytön 
aikana sisäilmaan ei kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauk-
sia. Rakennusaikaisten epäpuhtauksien pääseminen sisäilmaan on epätoden-
näköistä, jos rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on toteutettu Sisäilmastoluoki-
tus 2008:n puhtausluokitus P1 mukaan. Rakennuksen puhtaus tulee kuitenkin 
tarkistaa ennen ilmanvaihtolaitteiden toimintakokeiden aloittamista. Rakennus-
töiden puhtausluokituksessa on esitetty tavoitteet tavanomaisten työ- ja asuin-
rakennusten puhtaudelle. Vaatimusten taso ja puhtaus riippuvat sisäilmastoluo-
kasta johon pyritään. (3, s. 10–11.) 
2.1.1 Puhtausluokka P1 
Luokkaan P1 lasketaan työ- ja asuintilat, joissa pyritään sisäilmastoluokkiin S1 
tai S2. Rakennuksen tulee olla puhdas ennen kuin ilmanvaihdon päätelaitteiden 
suojaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloittaa. Pinnoilla ei saa olla hie-
nojakoista irtolikaa (esim. puu-, betoni- tai kipsipölyä), joka voi nousta ilmaan 
kosketuksen tai ilmavirtojen mukana. Tiloissa ei saa säilyttää rakennusmateri-
aaleja tai jätteitä, jotka estävät pintojen puhdistamista. Kun pintoja suojaavat 
muovit ja pahvit on poistettu, tiloissa voidaan ilman erityistoimia tehdä vain pö-
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lyämättömiä töitä kuten paikkamaalauksia, alakattojen asennusta, ilmanvaihdon 
toimintakokeita, säätöä sekä loppusiivous. Luovutusvaiheessa pinnoilla ei saa 
olla näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa, kiinnittynyttä likaa tai tahroja. (3, s. 
10–11.) 
2.1.2 Puhtausluokka P2 
Luokkaan P2 lasketaan tilat, joissa pyritään sisäilmastoluokan S3 mukaiseen 
sisäilman laatuun. Rakennustöiden puhtaudelle ei ole asetettu erityisvaatimuk-
sia. (3, s. 10–11.) 
2.2 Puhtausluokasta P1 aiheutuvia toimenpiteitä 
P1-alueiden rajaus 
P1-alueet tulee ennalta rajata oikein ja suunnitelmallisesti, jotta rakennusvai-
heessa osataan tehdä kulkureitit oikeaan paikkaan ja mahdolliset tulevat ovi- ja 
ikkuna-aukot peittää ja tiivistää. Myös talotekniikan läpiviennit täytyy sulkea kun 
P1-alue otetaan käyttöön jotta vältytään pölyn kertymiseltä. Suljetut läpiviennit 
avataan ja tiivistetään aina asennuksien edetessä. 
Puhtaudenhallintasuunnitelma 
Kun työmaalla on käytössä puhtausluokka P1, täytyy työmaalle tehdä erillinen 
puhtaudenhallintasuunnitelma. Suunnitelmasta ja sen toteutumisesta vastaa 
pääurakoitsija. Puhtaudenhallintasuunnitelmasta täytyy tulla selville suunnittelu-
, tuotanto- ja luovutusvaiheeseen liittyvät toimenpiteet, jotta työmaa pysyy siisti-
nä ja määräysten mukaisena. Suunnitelmasta täytyy myös selvitä, kenellä on 
vastuu kunkin toimenpiteen toteutumisesta. (4.) 
Pölynhallintasuunnitelma 
Työmaalle tulee tehdä myös erillinen pölynhallintasuunnitelma. Tällä pyritään 
siihen, että jo suunnittelu- ja aikataulutusvaiheessa pölyävät työvaiheet voitai-
siin ajoittaa eri aikaan muiden työvaiheiden kanssa. Kaikissa pölyävissä töissä 
käytetään työkaluja ja -koneita, joissa on kohdepoisto. (5.) 
 




Koko työmaalla työskentelevä henkilöstö tulisi perehdyttää puhtausluokituksen 
vaatimiin toimenpiteisiin ja lisätöihin. Tällä varmistetaan, että kaikki työmaalla 
työskentelevät tietävät miten P1-osastoilla työskennellään ja mitä toimenpiteitä 
täytyy suorittaa ennen töiden aloitusta ja töiden suorittamisen jälkeen. 
P1-tilojen osastointi ja ylipaineistus 
Jo käytössä olevat P1-tilat täytyy eristää muista tiloista pölyyntymisen estämi-
seksi. Näihin tiloihin täytyy kuitenkin ensin suorittaa puhtaustarkastus. Käytössä 
olevat P1-tilat täytyy merkitä selvästi ja näihin tiloihin kuljetaan, mikäli mahdol-
lista, vain ulkokautta. Näissä tiloissa vältetään pölyäviä töitä, mutta mikäli tällai-
sia töitä täytyy tehdä, ne suoritetaan kohdepoistoilla varustetuilla työkaluilla ja -
koneilla. P1-tilat täytyy ylipaineistaa jotta tilaan ei pääse tunkeutumaan ulkopuo-
lista pölyä muista likaisista tiloista. 
Materiaalien säilytys 
P1-osastoille tulevat materiaalit täytyy suojata pölyltä, lialta ja kosteudelta. Tä-
mä täytyy huomioida jo tavaroiden kuljetus- ja välivarastointivaiheessa. Suoja-
uksen saa poistaa vasta asennustöiden alkaessa. Asennustöiden vieressä ei 
tulisi suorittaa pölyäviä työvaiheita. 
2.3 Rakennuksen puhtauden arviointi 
Ennen toimintakokeita arvioidaan silmämääräisesti katto-, seinä-, kaluste- ja 
lattiapinnat sekä alakattojen yläpuolella olevat pinnat. Ennen rakennuksen luo-
vutusta arvioidaan kaikki näkyvät pinnat ja kalusteiden sisäpinnat. Alakattojen 
yläpuolisten pintojen puhtautta ei arvioida alakattosettien ollessa suljettuina. 
Puhtauden arvioinnissa tarkastetaan silmämääräisesti, että kyseisen luokan 
puhtausvaatimus täyttyy. Pintojen pölykertymä mitataan tarvittaessa geeliteip-
pimenetelmällä INSTA 800-standardin liitteen D.1 mukaisesti. Taulukossa 1 on 
esitetty puhtausluokan P1 sallimat pölykertymät. (3, s. 11.) 




TAULUKKO 1 Puhtausluokan P1 sallitut pölymäärät (3, s. 11) 
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3 KASTELLIN MONITOIMITALO 
Kastellin monitoimitalo on oppimis-, harrastus- ja kulttuurikeskus Oulun alueen 
asukkaille. Se sijaitsee Oulussa, Kontinkankaalla. Rakennusurakkaan sisältyy 
suunnittelu, paikalla olevien rakennusten purkaminen sekä monitoimitalon ra-
kentaminen. Hankkeen tilaajana toimii Oulun kaupunki, rakennuttajana Lem-
minkäinen PPP Oy ja pääurakoitsijoina Lemminkäinen Talo Oy sekä Lemmin-
käinen Talotekniikka Oy. Palveluntuottajan vastuulla on myös 25 vuoden ajan 
rakennuksen hoito, ylläpito, käyttäjäpalvelut sekä sopimuksen aikaiset peruspa-
rannusinvestoinnit. (2.) 
Kohteen rakentaminen aloitettiin kesällä 2012 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön 
elokuussa 2014. Monitoimitalon noin 23 000 m2:iin tulee tilat peruskoululle, luki-
olle, päiväkodille, kirjastolle, auditoriolle, nuorisotoiminnalle ja usealle liikun-
tasalille eli noin 1500 lapselle ja nuorelle. (2.) 
3.1 Kastellin monitoimitalon P1-alueet 
Monitoimitalo on jaettu neljään eri lohkoon jotka on jaettu 23:een P1-alueeseen 
rakennusvaiheessa ilmastointikoneiden vaikutusalueiden mukaan (6). Kulku P1-
alueille on pyritty järjestämään ulkokautta.  P1-alueet näkyvät kuvissa 1 ja 2. 
Kuviin on vihreillä nuolilla merkitty uloskäynnit. Kuvissa ei näy alueita 22 ja 23, 
jotka ovat 1. ja 4. lohkon IV-konehuoneet. 




KUVA 1 Ensimmäisen kerroksen P1-alueet 
 




KUVA 2 Toisen kerroksen P1-alueet 
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3.2 Talotekniset järjestelmät 
3.2.1 Lämmitysjärjestelmä 
Kastellin monitoimitalon lämmitysmuotona on kaukolämpö ja lämmönluovutus-
tavaksi on valittu vesikiertoinen lattialämmitys. Jokaisella neljällä lohkolla on 
oma lämmönjakohuoneensa ja lämmönjakokeskuksensa. Näissä keskuksissa 
on yhteensä 13 lämmönsiirrintä. Monitoimitalon kaukolämpö- ja vesijohtoliitän-
nät sijaitsevat lohkolla 1, josta ne jaetaan kaikkiin neljään lämmönjakokeskuk-
seen. Lämmitystehoa kaikissa neljässä lämmönjakokeskuksessa on yhteensä 
4466 kW josta käyttöveden osuus on 935 kW, lämmityksen osuus 2480 kW ja 
ilmanvaihdon lämmityksen osuus 1051 kW. Kokonaisvirtaama ensiöpuolella on 
16,62 l/s eli 59,8 m3/h. Lämmönjakokeskuksien tiedot on esitetty liitteessä 2. 
(7.) 
3.2.2 Ilmanvaihtojärjestelmä 
Jokaisessa neljässä lohkossa on oma IV-konehuoneensa, joissa sijaitsee 26 
ilmanvaihtokonetta. Poikkeuksena on 1. lohko, jossa sijaitsee kaksi IV-
konehuonetta. Näiden lisäksi monitoimitalossa on huippuimureita ja erillisiä 
kohdepoistoja muun muassa alapohjan tuuletusta varten. Näiden 26 ilmanvaih-
tokoneen kokonaisilmavirrat ovat tuloilmaa 87,55 m3/s ja poistoilmaa 85,25 
m3/s. Kastellin monitoimitalon ilmanvaihtokoneiden lämmityspattereiden koko-
naislämmitysteho on 2115,1 kW. Tällä teholla ja lämpötiloilla 60 °C/30 °C, saa-
daan vesivirraksi n. 0,017 m3/s. Kokonaispaino monitoimitalon IV-koneilla on n. 
68 000 kg. (8; 9; 10.) 
Kastellin monitoimitalossa on pyritty sisäilmastoluokkaan S2. Kaikissa tuloilma-
koneissa on F7-luokan suodattimet ja suurimassa koneessa niitä on yhdeksän 
ja pienimmässä kaksi. Suurimmassa osassa poistokoneista on F6-luokan suo-
dattimet, muutamissa on F7. Tämän lisäksi osaan koneista on laitettu G4-
luokan perussuodattimet (9; 10; 11). Kuvasta 3 selviää suodatinten luokittelu 
(12). 




KUVA 3 Ilmansuodatinten luokittelu 
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Monitoimitalon 26 IV-koneesta kuudessa on levylämmöntalteenotto, lopuissa on 
pyörivä lämmöntalteenotto. Kaikissa koneissa on varaus jäähdytystoiminnolle, 
mutta vain yhteen koneeseen on mitoitettu jäähdytyspatteri. Sen teho on 67,6 
kW ja virtaama 3,22 l/s lämpötiloilla 7 °C/12 °C. (9; 10; 11.) 
Kastellin monitoimitalossa käytetään sekoittavaa ilmanvaihtoa. Sekoittavan il-
manvaihdon tarkoituksena on, että ilmavirta pystytään johtamaan huonetilaan 
vedottomasti. Sekoittava ilmanvaihto auttaa myös termisten olosuhteiden saa-
vuttamisessa ja ilman mahdollisten epäpuhtauksien jakautumisessa tasaisesti 
(13). Päätelaitteina on käytetty Haltonin katto- tai seinähajottajia. Auditoriossa 
on käytetty lattiahajottimia. 
IV-kanavat ovat normaalia sinkittyä kierresaumakanavaa. Kaikki haarat on tehty 
valmiilla tehdasosilla tiiveyden varmistamiseksi. Yhtään lähtökaulusta ei ole 
käytetty IV-asennuksiin.  
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4 PUHTAUSLUOKAN P1 TOTEUTUS KASTELLIN MONITOIMI-
TALON TYÖMAALLA 
4.1 Puhtaudenhallintasuunnitelma 
Rakennusvaiheen alussa jo ennen työmaan suunnitelmien tekoa, on monitoimi-
talon työmaalle tehty puhtaudenhallintasuunnitelma. Suunnitelman teosta vas-
taa pääurakoitsija, Lemminkäinen Talo Oy. Puhtaudenhallintasuunnitelmaan on 
kirjattu suunnittelu-, tuotanto- eli rakennusvaiheeseen ja luovutusvaiheeseen 
kuuluvat toimenpiteet. Siihen on kirjattu myös kenellä on vastuu mistäkin työteh-
tävästä. Puhtaudenhallintasuunnitelma Kastellin monitoimitalon työmaalle on 
liitteenä 1. (6.) 
4.1.1 Suunnitteluvaihe 
Jokainen suunnittelija vastaa omien suunnitelmiensa sopivuudesta puhtauden-
hallintasuunnitelmaan. Suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon seuraavat 
asiat: 
- Sisäilmaston tavoitteiden valitseminen 
o Nämä tiedot saatettava kaikkien suunnittelijoiden tietoon 
- Toiminnoltaan ja sisäilmastoltaan samankaltaiset tilat sijoitettava lähek-
käin 
- Työmenetelmien suunnittelu 
o Suunniteltava työturvallisuutta koskevien vaatimusten pohjalta 
- Tarvittavat puhtaudenhallintalaitteet 
o Kohdepoistot, alipaineistuslaitteet, imurit 
- Pölyävien ja "puhtaiden asennustöiden" erottelu toisistaan 
o Pölyäviä työvaiheita ei saa tehdä samaan aikaan puhtaita asen-
nusolosuhteita vaativien töiden kanssa 
- Materiaalivarastojen ja työpisteiden sijoittelu 
o P1-alueille tulevat talotekniikan materiaalit esim. kanavat ja pääte-
laitteet, säilytettävä pölyltä ja lialta suojattuina. 




Puhtaudenhallintasuunnitelmasta käyvät ilmi myös rakennusvaiheen toimenpi-
teet tarvittavan puhtaustason saavuttamiseksi. Tärkein toimenpide on perehdyt-
tää kaikki työmaa-alueelle tulevat, pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan, työntekijät 
P1-työmaan käytäntöihin. Tällä voidaan ehkäistä monia haittaa aiheuttavia teki-
jöitä puhtausluokan kannalta. Rakennusvaiheessa toteutetaan seuraavat toi-
menpiteet: 
 
- Työntekijöiden perehdyttäminen 
o Jokainen työmaalla työskentelevä perehdytetään 
o Vastuu on jokaisen alan työnjohtajilla 
- Omien karkeiden jätteiden siivous 
o Tämä vähentää pölyn ja lian määrää tulevilla P1-alueilla 
o Lasta- tai imurisiivous työsuorituksen jälkeen 
- Jätteiden asianmukainen lajittelu 
o Jätelavojen tyhjennys 
o Riittävästi kannellisia jäteastioita joka puolelle työmaata 
- Yleisilmanvaihto painovoimainen 
o P1-alueilla erilliset, suodattimilla varustetut puhaltimet 
o Lopullista ilmanvaihtojärjestelmää, tai edes sen osia, ei voida ot-
taa käyttöön rakennusaikana 
- Betonirakennetöitä kuten piikkaus ja timanttiporaus pyrittävä välttämään 
o Tarvittaessa pölynpoisto suunnitellaan tapauskohtaisesti 
o Kaikki talotekniikan läpivientien poraukset pyrittävä tekemään en-
nen puhtausluokituksen voimaan astumista. 
Jokainen P1-työmaalla työskentelevä vastaa henkilökohtaisesti oman työnsä 
jälkien siivouksesta, sekä tarvittaessa kohdepoistoista ja muista toimenpiteistä. 
(6.) 




Kun rakennusvaihe on saatettu loppuun, alkavat työmaalla luovutusvaiheen 
toimenpiteet puhtauden varmistamiseksi. Tähän sisältyvät seuraavat asiat: 
- Pintoja suojaavat muovit ja pahvit poistetaan 
o Loppusiivouksen 1. vaiheen yhteydessä 
o Ennen ilmanvaihdon päätelaitteiden suojauksen poistamista 
- Todennetaan pölyn määrä pistokokein, kuten luvussa 2.3 on kerrottu 
- Suoritetaan ilmanvaihtokoneiden toimintakokeet 
o Lupa saatava loppusiivouksen suorittajalta 
- Irtolika ja pöly poistetaan näkyviltä ja ei-näkyviltä pinnoilta 
- Tarkistetaan tilojen puhtaus itselleluovutuksen yhteydessä. (6.) 
4.1.4 Toteutuminen 
Jo suunnitteluvaiheesta alkaen monitoimitalon työmaalla on valmistauduttu ra-
kentamaan puhtausluokassa P1. Rakennusvaiheen alussa kaikille suunnitteli-
joille on saatettu tiedoksi, että työmaalla noudatetaan puhtausluokan  P1 vaati-
muksia puhtauden ja pölyn suhteen. Tilojen sijoittelussa on onnistuttu luvussa 
4.1.1 mainittujen kriteerien perusteella säilyttäen kuitenkin samalla rakennuksen 
helppokäyttöisyys. 
Rakennusvaiheessa pölyävät ja pölyttömät työt pystyttiin pitämään erillään hy-
vän valmistautumisen ansiosta. Muutamia läpivientejä oli jäänyt tekemättä mikä 
aiheutti osilla alueista pientä viivästystä töiden aloittamisessa. Tulevaisuudessa 
olisi syytä kiinnittää huomiota, että kaikki P1-alueen läpiviennit tarkastetaan 
huolella ja hyvissä ajoin ennen alueen käyttöönottoa.  
 
4.2 Pölynhallintasuunnitelma 
Rakennusurakan alkuvaiheessa on tehty myös pölynhallintasuunnitelma. Tä-
män suunnitelman teosta vastaa pääurakoitsija. Pölynhallintasuunnitelma on 
   
20 
 
tarkoitettu rakennusvaiheen pölyntorjuntaa varten. Suunnitelmaan on kirjattu 
monitoimitalon P1-osastointi, lohkoille nimetyt siivousvastaavat, puhtaiden tilo-
jen eristäminen pölyisistä tiloista, resurssien varaaminen pölyntorjuntaa varten 
sekä pölyä aiheuttavat työvaiheet, työssä käytettävät suojaimet, mahdollinen 
osastointi sekä siivoustoimenpiteet työn aikana ja sen jälkeen. Tämä suunnitel-
ma on tarkoitettu lähinnä pääurakoitsijan työvaiheisiin, mutta sitä täytyy noudat-
taa myös talotekniikan pölyä aiheuttavissa töissä. (5.)  
Pölynhallintasuunnitelmaa noudatettiin hyvin rakennusvaiheen aikana. Lu-
kuisaan otteeseen tätä työtä tehtäessä sekä koko rakennusvaiheen aikana tuli 
erityiskiitosta ja -mainintaa työmaan siisteydestä. Tulevaisuudessa voisi olla 
hyvä tehdä myös talotekniikalle oma puhtauden- tai pölynhallintasuunnitelma. 
Sen ei tarvitse olla yhtä laaja kuin tässä työssä käytetty esimerkki, mutta siitä 
olisi hyvä ilmetä talotekniikan pölyävät työvaiheet ja niihin varautuminen. Kastel-
lin työmaalle ei ole tehty erillistä suunnitelmaa talotekniikan pölyäviä työvaiheita 
varten. 
4.3 Perehdytys 
Jokainen työmaalle tuleva uusi työntekijä tai työnjohtaja perehdytetään työmaa-
han sekä puhtausluokitukseen P1. Perehdytyksessä selvitetään kohteen tilaaja, 
rakennuttaja, urakoitsijat, kohteen laajuus, käyttötarkoitus ja aloitus- ja luovu-
tusajankohta. Perehdytyksessä kerrotaan myös yksityiskohtaisesti P1-
osastoinnin asettamat vaatimukset esim. materiaalien varastointiin, työskentely-
tapoihin ja -koneisiin P1-osastoilla ja jätteiden lajitteluun. Perehdytyksen jälkeen 
työntekijä tulisi osata työskennellä oikein P1-osastoilla sekä osata varautua en-
nalta puhtausluokan P1 aiheuttamiin lisätöihin. 
Kastellin monitoimitalon perehdytysmateriaali on sama kaikille työntekijöille, 
sekä pää- että aliurakoitsijoille. Se on noin 20 minuuttia kestävä PowerPoint-
esitys, josta selviää mitä asioita täytyy ottaa huomioon P1-työmaalla. Perehdy-
tysmateriaalin on tehnyt Kastellin monitoimitalon turvallisuuskoordinaattori Pertti 
Korhonen Turvapaja Oy:stä. Materiaali sisältää olennaisimmat tiedot monitoimi-
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talon työmaasta sekä P1-osastoinnista kyseissä kohteessa. Perehdytyksen jäl-
keen työmaalle tuleva työntekijä valokuvataan ja hänelle tehdään henkilökortti. 
Tämä henkilökortti on pidettävä aina esillä sillä se toimii myös todisteena siitä, 
että työntekijä on suorittanut asianmukaisen perehdytyksen. Työntekijän pereh-
dyttämisestä vastaavat kunkin alan työnjohtajat. 
Työtä tehtäessä on tullut esille ehdotuksia, että olisi hyvä järjestää lisäkoulutus-
ta rakennusvaiheen aikana eli "muistutustilaisuuksia". Näitä järjestivät ainakin 
talotekniikan työnjohtajat muutamaan otteeseen. Tilaisuudet pidettiin neuvotte-
luhuoneessa ja paikalle kutsuttiin kaikki talotekniikan työnjohtajat ja työntekijät. 
Tilaisuudessa katsottiin P1-perehdytysmateriaali uudestaan ja keskusteltiin P1-
alueen haitoista ja hyödyistä sekä vaikeimmista työvaiheista. Tämä oli hyvä 
käytäntö ja tällä tavoin voitiin muistuttaa kaikkia työmaalla työskenteleviä P1-
alueen toimintatavoista. Tällä tavoin saatiin myös selville, mikäli P1-alueilla oli 
joitain epäkohtia, jotka vaativat toimenpiteitä. 
4.4 P1-tilojen osastointi 
Kastellin monitoimitalo on jaettu 23 P1-alueeseen. Näistä alueista lohkolla 1 
sijaitsevat 1, 2, 3, 21 sekä IV-konehuoneet 1.1 ja 1.2. Lohkolla 2 sijaitsevat 4, 
17, 18, 20 sekä IV-konehuone 2. Lohkolla 3 sijaitsevat P1-alueet 5–11 sekä IV-
konehuone 3. P1-alueet 12–16 ovat lohkolla 4 ja aulassa on P1-alue nro 19. (7.) 
Nämä alueet on pyritty ottamaan käyttöön numerojärjestyksessä lukuun otta-
matta pieniä muutoksia, jotka johtuivat vesikatolla olleista vuodoista. 
Jokainen P1-luokitukseen siirtyvä tila erotetaan muista tiloista. Ennen puhtaus-
luokituksen käyttöönottoa tilan tarkistavat yhdessä rakennus- tai lvi-valvoja, 
Lemminkäinen Talo Oy sekä Lemminkäinen Talotekniikka Oy. Suurimmaksi 
puutteeksi tarkastuksissa osoittautui, että kaikkia tarvittavia läpivientejä talotek-
niikan asennuksia varten ei ollut tehty. Tämä viivästyttää asennustöitä sekä vai-
keuttaa aikataulussa pysymistä, koska puhtausluokassa P1 olevassa tilassa ei 
saa suorittaa pölyäviä töitä puhtaita olosuhteita vaativien asennusten kanssa.  
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Vasta P1-alueen tarkastuksen jälkeen, Lemminkäinen Talotekniikka Oy sai al-
kaa suorittaa kyseissä tilassa ilmanvaihto- ja sähköasennustöitä. Ennen P1-
alueen tarkastusta, talotekniikan asennuksia alueella oli ainoastaan lämpö- ja 
käyttövesirungot sekä lattialämmitysputket. Kun kaksi vierekkäistä aluetta on 
saatettu puhtausluokkaan P1, voidaan tilat yhdistää kulkemisen ja asennustöi-
den helpottamiseksi. Kuvassa 4 on esimerkki P1-alueen tarkastuksesta tehtä-
västä pöytäkirjasta. 




KUVA 4 P1-alueen tarkastuksesta tehtävä pöytäkirja. 
 
   
24 
 
Kuvassa 5 on P1-alueen ulko-oveen asetettava kyltti, joka tiedottaa puhtaasta 
tilasta. 
 
KUVA 5 P1-alueen osoittava kyltti 
 
4.5 Materiaalien varastointi 
P1-alueelle asennettavat LVI-tekniset laitteet tulisi säilyttää pölyltä ja lialta suo-
jattuna, erityisesti IV-kanavat, -koneet ja päätelaitteet. Tämä voidaan toteuttaa 
siten, että kanavien päät pidetään tulpattuna asennukseen asti, IV-kanavien 
osat kuten kulmat ja t-haarat pidetään suojamuoveissa sekä muovitetuissa ke-
hikoissa asennukseen asti. Myös IV-koneiden suojamuovit pidetään paikallaan 
niin pitkään kuin mahdollista. 
Ennen P1-alueen IV-asennuksia, tarkastuksen jälkeen, kyseisen P1-alueen IV-
kanavat ja osat voidaan tuoda P1-alueelle asennuksia varten. P1-alueelle tuo-
daan kuitenkin vain tarvittava määrä osia ja kanavaa, koska puhtausluokassa 
P1 olevaa tilaa ei käytetä varastointiin. Myös sähköasennuksia varten tarvittavat 
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osat tulee säilyttää pölyltä ja lialta suojattuna ja tarvikkeet tuodaan P1-alueelle 
vasta tarkastuksen jälkeen asennustöiden alkaessa. 
Materiaalien varastointi on onnistunut pääasiassa hyvin, toisaalta taas muuta-
mia virheitä on sattunut. Puhtausluokassa P1 rakennettaessa tulisi muistaa, että 
erityisesti P1-alueelle tulevat IV-kanavat ja -laitteet tulisi säilyttää pölyltä ja lialta 
suojattuna. Kuvassa 6 on esimerkki IV-osien väärästä varastointitavasta. Kuvan 
osat eivät ole mitenkään pölyltä tai lialta suojattuna. 
 
KUVA 6 IV-osien väärä varastointitapa 
 
Kuvassa 7 taas on esitetty asianmukainen varastointitapa. Osien päät on tulpat-
tu tai peitetty muovikelmulla ja osat on pakattu päällekkäin muovikelmun sisään. 




KUVA 7 Asianmukainen IV-osien varastointi 
 
4.6 Asennustyöt P1-alueilla 
Asennustöiden alettua jokainen P1-alueella työskentelevä on velvollinen sii-
voamaan oman työnsä jäljet heti työn suorituksen jälkeen. Tällä varmistetaan 
se, että P1-alue pysyy pölyttömänä ja puhtaana. Ennen P1-alueen käyttöönot-
toa, alueelle oli asennettu talotekniikan asennuksista ainoastaan lattialämmitys-
putket sekä lämmitys- ja vesijohtorungot. Osalle alueista oli saatu jo valmiiksi 
asentaa myös sähköhyllyjä ja P1-alueen tarkastuksen jälkeen voitiin alueilla 
aloittaa myös sähkö- ja IV-asennustyöt. Vaikeudeksi tässä järjestelyssä osoit-
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tautui tilan puute ja osittain väärä asennusjärjestys. Sähköasennustyöt olivat jo 
valmiiksi aikataulusta jäljessä ja asennustyöt täytyisi suorittaa IV-asennusten 
kanssa samaan aikaan. Sopiva asennusjärjestys olisi ollut, että talotekniset jär-
jestelmät asennetaan katosta lähtien ylhäältä alaspäin, eli ensin olisi asennettu 
IV-kanavat niille osille joihin tulee sähköhyllyjä tai valaisimia. Tämän jälkeen 
olisi alettu suorittaa sähköasennuksia. Tulevaisuudessa tämä tulisi ottaa huo-
mioon töiden aikataulutuksessa. 
4.7 Kyselyn tulokset 
Työn aikana tehtiin kysely talotekniikan asentajille sekä työnjohtajille. Kyselyn 
tarkoituksena oli saada selville tilaajan omien työntekijöiden mietteitä ja mielipi-
teitä puhtausluokituksesta. Kysely suoritettiin paperisena ja se jaettiin taukotu-
paan vastaajien täytettäväksi. Kyselyyn vastasi seitsemän henkilöä kolmesta-
kymmenestä. Kyselyn lisäksi työnjohtajille suoritettiin pikainen haastattelu kyse-
lylomakkeen kysymyksien pohjalta. Kyselylomake on liitteenä 4.  
Positiivisimmaksi asiaksi kyselyn perusteella osoittautui työmaan yleinen siiste-
ys. Kaikissa kyselylomakkeissa oli vastaaja tuonut esille työmaan siisteyden 
positiivisessa sävyssä. Myös tilaajan vastuuhenkilöt ja muut ihmiset jotka ovat 
vierailleet työmaalla, ovat antaneet positiivista palautetta työmaan siisteydestä. 
Tällä osa-alueella urakoitsija on onnistunut erityisen hyvin. Myös sisäilman hyvä 
laatu mainittiin yhdessä kyselylomakkeessa.  
Kompastuskiveksi  työntekijöiden mielestä osoittautui aikataulutus ja kulkureitit 
P1-alueille sekä osittain myös P1-alueiden materiaalien varastointi. Kuten lu-
vussa 2.2 on mainittu, tulisi kulku P1-alueille tapahtua ulkokautta mikäli mahdol-
lista. Kastellin monitoimitalon perehdytystä kehuttiin, mutta kyselystä selvisi 
myös, että "muistutustilaisuuksia" olisi hyvä järjestää tietyin väliajoin työmaalla 
työskenteleville. Jokaisen työnjohtajan vastuulla on huolehtia P1-alueilla työs-
kentelevien henkilöiden oikeista työskentelymenetelmistä. Jos huomataan puut-
teita, kunkin alan työnjohtaja voisi järjestää lisäkoulutusta työntekijöilleen ja 
varmistaa, että kaikki muistavat P1-alueen pelisäännöt. Aikataulutukseen liitty-
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vät ongelmat voitaisiin ratkaista esimerkiksi luvussa 4.6 annettujen ohjeiden 
mukaan. 




Kastellin monitoimitalon työmaa on työn tilaajalle, Lemminkäinen Talotekniikka 
Oy:lle ensimmäisiä puhtausluokassa P1 rakennettavia kohteita Oulussa. Pudas-
järvelle aletaan näillä näkymin syksyllä 2014 rakentamaan samantyylistä, puolet 
pienempää monitoimitaloa. Tällä työmaalla tulee myös olemaan käytössä puh-
tausluokka P1 rakennusaikana. 
Päällimmäisenä hyvänä asiana esiin tulee työmaan siisteys. Useaan kertaan 
työtä tehtäessä on tullut esille sekä Lemminkäisen omalta henkilöstöltä että 
työmaalla vierailleilta ihmisiltä työmaan erityisen hyvä siisteys ja puhdas sisäil-
ma. Tämä helpottaa myös loppusiivousta sekä luovutusvaiheen jälkeisiä toi-
menpiteitä, koska ilmanvaihtojärjestelmässä ei pitäisi olla pölyä käytännössä 
ollenkaan. Myös työn aikana tehdyssä kyselyssä siisteys sai erityiskehuja.  
Monitoimitalon työmaalla oli sekä Lemminkäinen Talo Oy:llä että Talotekniikka 
Oy:llä samat puhtauden- ja pölynhallintasuunnitelmat. Tulevilla puhtausluokas-
sa P1 tehtävillä työmailla olisi tarpeellista myös talotekniikalle tehdä omat puh-
tauden- ja pölynhallintasuunnitelmat. Tämä voisi myös vähentää kyselyssä esil-
le tulleen lisäkoulutuksen tarvetta rakennusvaiheen aikana. Kummassakaan 
Kastellin monitoimitalon suunnitelmissa ei ole eritelty talotekniikan pölyäviä työ-
vaiheita. 
P1-alueilla talotekniikan asennuksien kohdalla ongelmaksi osoittautui IV- ja 
sähköasennusten päällekkäisyys. Nykyisten 3D-mallinnusohjelmien avulla voisi 
helposti suunnitella oikean asennusjärjestyksen P1-alueille valmiiksi. Näin väl-
tyttäisiin työn aikana tehtävistä muutoksista asennusjärjestyksessä ja mahdolli-
silta muutostöiltä. Apuna voisi käyttää esimerkiksi Heikki Penninkankaan opin-
näytetyötä Talotekniikan tietomallinnuksen käyttö rakennushankkeissa. Tuon 
työn tilaajana on myös toiminut Lemminkäinen Talotekniikka Oy. Kun P1-alueita 
alettiin ottaa käyttöön ja havaittiin asennustöiden päällekkäisyyttä, talotekniikka 
järjesti kerran viikossa palaverin jossa käytiin läpi seuraava P1-alue ja sen 
mahdolliset päällekkäisyydet IV- ja sähköasennustöiden suhteen. Tämä on toi-
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miva järjestely ja tulevilla työmailla kannattaa jatkaa samaa periaatetta. Osittain 
asennustöitä viivästytti myös talotekniikan läpivientien tekemättä jättäminen en-
nen P1-alueen käyttöönottoa. Näiltä vältyttiin sillä, että Lemminkäinen Talo Oy:n 
ja Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n työnjohtajat kävivät yhdessä tarkastamas-
sa tulevan P1-alueen läpiviennit. 
Työntekijöiden mielestä materiaalien varastointi sekä kulku P1-alueille oli moni-
toimitalon työmaalla vaikeaa. Kulku P1-alueille tulee suorittaa ulkokautta mikäli 
mahdollista. Tämän kokoluokan rakennustyömaalla jossa on 23 000 m2, kulku-
reittejä on vaikeaa, jopa mahdotonta suunnitella lähelle toisiaan. Materiaalin 
tuonti P1-alueille onnistui siten, että Lemminkäinen Talo Oy purki väliaikaisesti 
yhden väliseinän jonka kautta saatiin tuotua talotekniikan tarvikkeet kyseiselle 
P1-alueelle. Tämä oli hyvä ja toimiva ratkaisu. P1-aluetta ei ole tarkoitettu va-
rastointia varten, ja tällä keinolla saatiin kaikki tarvittavat osat, kanavat ja säh-
kökaapelit kerralla tuotua alueelle. 
Työskentelyyn P1-alueella tulee jatkossakin kiinnittää erityisen tarkkaa huomio-
ta, niin työnjohdon kuin asentajienkin. P1-alueen käyttöönoton jälkeen alueella 
ei saa tehdä pölyäviä töitä ilman erityistoimenpiteitä. P1-alueella suoritettavaan 
pölyävään työvaiheeseen tulee joka kerta saada lupa työnjohdolta. Näin P1-
alueet pyritään pitämään siisteinä ja pölyttöminä. Jos kuitenkin jo käyttöönote-
tulla P1-alueella täytyy suorittaa pölyäviä töitä, tulee työ suorittaa asianmukaisil-
la työkaluilla ja -koneilla. Esimerkiksi väliseiniin tehtävät reiät talotekniikan 
asennuksia varten tulee tehdä kohdepoistolla varustetuilla työkoneilla. 
Työturvallisuuden kannalta P1-alueilla riskitekijäksi osoittautui henkilökohtaisten 
suojavälineiden käyttämättä jättäminen. Tähän tulee tulevaisuudessa kiinnittää 
tiukemmin huomiota. P1-alue ei poista suojavälineiden käyttöpakkoa. Kypärän 
ja suojalasit voi hetkellisesti poistaa esimerkiksi kanavaa asennettaessa sellai-
seen väliin johon ei kypärän kanssa mahdu. Jokaisen työnjohtajan tulee huoleh-
tia, että kaikki työmaalla olevat käyttävät asiaankuuluvaa suojavarustusta. 




Työn tavoitteena oli selvittää miten tilaaja, Lemminkäinen Talotekniikka Oy, pys-
tyisi tehokkaammin hyödyntämään P1-puhtausluokitusta rakennusvaiheessa. 
Tämä opinnäytetyö on tyypiltään tutkimustyö, koska siinä selvitettiin eri mahdol-
lisuuksia tilaajalle hyödyntää puhtausluokitusta taloteknisessä rakentamisessa. 
Puhtausluokka P1 on rakennusvaiheessa käytettävä puhtausluokitus. Tähän 
luokkaan lasketaan työ- ja asuintilat, joissa pyritään sisäilmastoluokkiin S1 tai 
S2. Rakennuksen tulee olla puhdas ennen kuin ilmanvaihdon päätelaitteiden 
suojaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloittaa. Pinnoilla ei saa olla hie-
nojakoista irtolikaa joka voi nousta ilmaan kosketuksen tai ilmavirtojen mukana. 
Puhtausluokassa P1 olevia tiloja ei saa käyttää varastointiin. Ainoastaan alueel-
le tulevat materiaalit ja laitteet voidaan säilyttää alueella tulevia asennuksia var-
ten. 
Kohteena oli Kastellin monitoimitalo Oulussa. Kohteessa on 23 000 m2 ja se 
pitää sisällään tilat päiväkodille, peruskoululle, lukiolle, kirjastolle sekä nuoriso-
toimelle. Monitoimitalossa on myös useampi liikuntasali joiden käyttö on sallittu 
myös ulkopuolisille. Lemminkäinen Talotekniikka Oy:llä on myös 25 vuoden hoi-
to- ja ylläpitovelvollisuus kohteesta. Kohde on tilaajalle ensimmäisiä P1-
puhtausluokassa rakennettavia kohteita Oulussa. 
Työn aikana suoritettiin kysely talotekniikan asentajille sekä työnjohtajille. Kyse-
lystä selvisi muutamia parannusehdotuksia tulevia rakennusurakoita varten. 
Muut parannusehdotukset ovat tämän työn tekijän omia tai Lemminkäisen oman 
henkilöstön esille ottamia ehdotuksia. Suurimpia ongelmia, jotka tulivat esille 
kyselyssä, olivat aikataulutus ja kulku P1-alueille. 
Suurin puhtausluokasta saatava höyty on ehdottomasti siisteys. Työmaan ylei-
nen siisteys otettiin esille useaan kertaan työn aikana, sekä Lemminkäisen omi-
en työntekijöiden että myös ulkopuolisten vierailijoiden toimesta. Suurimmaksi 
haittatekijäksi monitoimitalon työmaalla osoittautui IV- ja sähköasennusten pääl-
lekkäisyys. Ennalta hyvin suunniteltu ja aikataulutettu asennusjärjestys olisi eh-
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käissyt kyseisen ongelman. Tulevaisuudessa kannattaa siis varautua hyvissä 
ajoin ja organisoida oikea asennusjärjestys ennen P1-alueen käyttöönottoa. 
Kastellin työmaalla järjestettiin kerran viikossa palaveri jossa käytiin läpi tule-
va/tulevat P1-alueet ja sovittiin sopiva asennusjärjestys. Tämä oli toimiva rat-
kaisu ja sillä vältyttiin turhilta jo tehtyjen asennusten purkamisilta sekä mahdolli-
silta viivästyksiltä. 
Kokonaisuudessa tilaaja on onnistunut rakentamaan P1-puhtausluokassa hyvin. 
Rakennus valmistuu ajallaan ja oppilaat pääsevät uusiin tiloihin elokuussa 
2014. Muutamia kömmähdyksiä sattui rakennusvaiheen aikana, mutta niistä 
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PUHTAUDENHALLINTASUUNNITELMA Kastellin monitoimitalo, työ YA-046004144   
V 1 (120313) Laatijat 
Markku Korhonen, Pertti Korho-
nen  
Tj7.3_M07.1 
TYÖTEHTÄVÄ PUHTAUDEN HALLINTA MILLÄ KONELLA, LAITTEILLA VASTUU LISÄTIETOJA 
  TOIMENPIDE SUOJAUKSILLA HOITETAAN?     
SUUNNITTELU       
Esiselvitykset         
  Esiselvitykset suunnittelun lähtötiedoiksi.   Rakennuttaja:   
      Lemminkäinen PPP Oy   
          
  
Kirjalliset suunnitelmat työturvallisuudes-
ta, vaarallisista työvaiheista ja erityiset 
suunnitelmat esim. pölyntorjunta. 
  Pääurakoitsija:   
      
Lemminkäisen Talo Oy 
Oulu 
  
          
Turvallisuusasiakirja       
  






          
  






          
  
Laadittu turvallisuusasiakirja toimitetaan 
kaikille urakoitsijoille 
  Rakennuttaja   
          
Sisäilmaston tavoitteet       





sen aikana P1 
sovitussa laajuu-
dessa. 
          
  
Sisäilmaston tavoitteet kaikkien suunnitte-
lijoiden tietoon 
  Rakennuttaja   
          
  
Valitut sisäilmaston tavoitteet huomioi-
daan piirustuksissa, työselostuksissa, 
laatusuunnitelmassa ja urakkaraja-
liitteessä. 
  Suunnittelijat, Hankinta   
          
          
          
  
Laaditut asiakirjat eivät ole ristiriidas-
sasisäilmaston tavoitteiden osalta 
  Pääsuunnittelija   
Rakennussuunnittelu       
  
Toiminnoiltaan ja sisäilmastotavoitteiltaan 
samanlaiset tilat pyritään sijoittamaan 
lähekkäin. 
  Suunnittelija   
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Akustiikan ja valaistuksen tavoitteet huo-
mioidaan. 
  Suunnittelija   
          
  
Tilaa imurikanavistoille, alipaineistuslait-
teistoille ja poistoilmareiteille. 
  Suunnittelija   
          
  Puhtautta edistävät materiaalivalinnat   Suunnittelija 
Pyrittäessä sisäil-
mastoluokkiin S1 
ja S2 on käytettä-
vä M1-luokan 
tuotteita. 
          
Työmaasuunnittelu       
  
Työmenetelmät suunnitellaan työturvalli-
suutta koskevien vaatimusten pohjalta. 
  Pääurakoitsija   
          
          
  Tarvittavat puhtauden hallinta laitteet 
Kohdepoistolaitteet, alipaineis-
tuslaitteet, imurit 
Pääurakoitsija   
          
  
Pölyäviä työvaiheita ei tehdä samaan 
aikaan puhtaita asennusolosuhteita vaati-
vien töiden kanssa. 
Tilojen osastointi puhtaisiin ja 
"likaisiin" alipaineistetulla suoja-
vyöhykkeellä 
Aikataulun suunnittelija   
          
          
  
Järjestyksen ja jätehuollon suunnittelu ja 
taukotilat sopiviin paikkoihin. 
  Pääurakoitsija   
  Materiaalivarastot, työskentelypisteet   Pääurakoitsija   
          
  
Laastin valmistuksen, hiontatöiden ym. 
Pölyävien työvaiheiden sijoitus oikeaoppi-
sesti. 
Kaikissa hiontatöissä pölynpois-
tolla varustetut laitteet. Laastien 
valmistus viedään mahdollisuuk-
sien mukaan sulkutiloihin. 
    
  Tilataan valmiiksi määrämittaisia tuoteita       
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KYSELYLOMAKE  LIITE 4/1  
 
P1-PUHTAUSLUOKITUS TALOTEKNISESSÄ RAKENTAMISESSA 
   
         Työn tekijä: Jani Oksala 
 
Vastaajan ammatti: 
         1. Onko P1-puhtausluokitus vaikuttanut työskentelyysi, ja jos on, millä tavalla? 
 
  
         2. Mikä työvaihe on mielestäsi toiminut parhaiten P1-alueella, ja mikä huonoiten? 
 
  
         3. Onko puhtausluokitus mielestäsi otettu huomioon suunnitteluvaiheessa tarpeeksi hyvin? 
  
         4. Onko P1-puhtausluokituksen aikataulutus vaikuttanut oman työsi aikatauluun? 
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6. Miten varastointitilat olisi mielestäsi tehokkainta toteuttaa P1-alueilla? 
 
  
Kysymyksiä myös toisella puolella 
     7. Miten tulevaisuudessa voisit tehostaa omaasi (ja muiden) työskentelyä P1-alueilla? 
  
         8. Kerro vapaasti parannusehdotuksia P1-puhtausluokituksen toteutukseen. 
 
  
         
    
 
 
